



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

COMMITTENTE	EDR UDINE
LAVORO	INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDRAULICA INERENTI L'INTERVENTO PNRR 03 DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA AL PROGRESSIVO KM 17+300 IN COMUNE DI TRASAGHIS E MANUTENZIONE DEL PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO AL PROGRESSIVO KM 1-200 IN COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI
FASE	PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
OGGETTO	CRONOPROGRAMMA
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>RUNCIO <small>Architettura Ingegneria Urbanistica</small></p> <p>Via Podgora, 25 33100 UDINE P.IVA 01880450307</p> <p style="font-size: small;">tel. 0432.534012 fax 0432.298600 email: studio@runcioas.it</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: small;">ASSOCIATI</p> <p style="font-size: x-small;">Ing. Adriano Runcio Arch. Rodolfo Runcio</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p style="font-size: x-small;">RICCARDO RUNCIO INGEGNERE Studio - Via della Bressana, 8 33010 Pagnacco (UD) ALBO n. 3006</p> </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;">  <p style="font-size: x-small;">ZOZ dott. VANNI GEOLOGO Via Baldo, 38 Gemona del Friuli (UD)</p> </div> </div>	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">IL TECNICO RESPONSABILE</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI</p> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 5px 0;"/> <hr style="border: 0.5px solid black; margin: 5px 0;"/>

DATA PROGETTO

09 LUGLIO 2024

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
			PU.11.24

07

Per la progettazione e l'esecuzione dell'opera si prevede un impegno temporale pari a circa complessivi **mesi 14**.

Si ipotizza che la fase di progettazione, comprensiva delle tempistiche necessarie all'acquisizione dei pareri da parte degli Enti preposti e degli atti amministrativi di approvazione degli elaborati progettuali, impegni un periodo di tempo pari a circa **mesi 6**.

Considerata la tipologia e l'entità dei lavori previsti in progetto si prevede che l'esecuzione delle opere occupi un periodo di tempo pari a mesi **6**.

Il perfezionamento degli atti amministrativi conseguenti all'ultimazione dei lavori (liquidazione, C.R.E.) impegnerà un periodo di circa **mesi 1.5**.

La rappresentazione grafica del cronoprogramma è riportata nel grafico di seguito riportato.

ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI UDINE

COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 "DI FORGARIA AL PROGRESSIVO KM 17+300 IN COMUNE DI TRASAGHIS E MANUTENZIONE DEL PONTE DELL'ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO AL PROGRESSIVO KM 1+200 IN COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI _INTERVENTO DI COMPENSAZIONE IDRAULICA

	PRESUMIBILE DATA INIZIO	PRESUMIBILE DATA FINE	MESI																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ATTIVITA' PROGETTUALE																			
Redazione Progetto di fattibilità tecnico economica	09/07/2024	13/07/2024																	
Controllo e verifiche preliminari progetto	13/07/2024	17/07/2024																	
ACQUISIZIONE PARERI	19/07/2024	07/10/2024																	
Attività amministrative di Validazione ed approvazione P.F.T.E.	17/07/2024	26/08/2024																	
Redazione Progetto Esecutivo+C.S.P.	07/10/2024	21/11/2024																	
Attività amministrative di approvazione Progetto Esecutivo	21/11/2024	01/12/2024																	
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO, ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	01/12/2024	15/01/2025																	
ESECUZIONE LAVORI																			
INIZIO E FINE LAVORI	DATA INIZIO	DATA FINE																	
Direzione lavori, contabilità	20/01/2025	19/06/2025																	
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	20/01/2025	19/06/2025																	
Liquidazione, redazione Collaudo	19/06/2025	18/08/2025																	

Udine, 09/07/2024

IL TECNICO RESPONSABILE