TRAFFICO VEICOLARE A/R GIORNALIERO DA E PER IL CANTIERE: ANALISI FREQUENZA ED INTERFERENZA

Direttrice Viaria	Opere in Progetto	Mesi	MESE 1 (ESEMPIO MARZO)					MESE 2 (APRILE)				MESE 3 (MAGGIO)				MESE 4 (GIUGNO)					MESE 5 (LUGLIO)				
		Settimane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		Giorni Settimana	V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M
Strada Servizio Enel	Opere di Presa	Realizzazione caverna per manufatto dissabbiatore-vasca di carico						5 5 5 5 5	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	5 5 5 5 5	
		Realizzazione Canale di Scarico Dissabbiatore																							5 5 5
Pista Cantiere Forra V.		Realizzazione Pozzo Verticale per Condotta Forzata																							
		Realizzazione Pozzo Verticale per Accesso Centrale																							
Strada Servizio Enel		Allestimento Opere Edili																							
		Allestimento delle Opere Elettromeccaniche, Opere di Carpenteria																							
	Condotta forzata	Formazione Condotta Forzata																							
Pista Cantiere Forra Vajont	Centrale di Produzione	Realizzazione Galleria accesso Centrale						5 5 10 10 10	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	10 10 6 6 6														
		Realizzazione Caverna Centrale										12 12 12 12 12	12 12 12 12 12	12 12 12 12 12	12 12 12 12 12	12 12 12 12 12	12 12 12 12 12	12 12 12 12 12	12 12 12 12 12	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6
		Realizzazione Canale di Scarico (Raise Boring)																							
		Allestimento Opere Edili																							
		Allestimento delle Opere Elettromeccaniche, Opere di Carpenteria																							
	Opere di Sistemazione Ambientale	Realizzazzione pista di accesso		4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4																		
		Pulizia; sistemazione ambientale, demolizione pista d'accesso																							
		Totale Cumulato	0	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	10 10 15 15 15	18 18 18 18 18	18 18 18 18 18	18 18 14 14 14	20 20 20 20 20	20 20 20 20 20	20 20 20 20 20	20 20 20 20 20	20 20 20 20 20	20 20 20 20 20	20 20 20 20 20	20 20 20 20 20	14 14 14 14 14	14 14 14 14 14	14 14 14 14 14	14 14 14 14 14	11 11 11 11 11	11 11 11

	Strada Servizio Enel
	Pista Cantiere Forra Vajont
SITO A	Cava Località Pascoli Codissago (Longarone)
SITO B	Ex Cava Marsor - Castellavazzo (Longarone)
Tipologia Trasporto: Trasporto Smarino, Movimenti Terra+B27:C34	
Tipologia Trasporto: Trasporti Vari (Forniture, Calcestruzzi, ...)	

TRAFFICO VEICOLARE A/R GIORNALIERO DA E PER IL CANTIERE: ANALISI FREQUENZA ED INTERFERENZA

Direttrice Viaria	Opere in Progetto	Mesi	MESE 6 (AGOSTO)				MESE 7 (SETTEMBRE)					MESE 8 (OTTOBRE)					MESE 9 (NOVEMBRE)				MESE 10 (DICEMBRE)				
		Settimane	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		Giorni Settimana	G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M
Strada Servizio Enel	Opere di Presa	Realizzazione caverna per manufatto dissabbiatore-vasca di carico																							
		Realizzazione Canale di Scarico Dissabbiatore	5 5	2 2 2 2 2			5 5 5 5 5																		
Pista Cantiere Forra V.		Realizzazione Pozzo Verticale per Condotta Forzata																							
		Realizzazione Pozzo Verticale per Accesso Centrale						5 5 5 5 5	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5		
Strada Servizio Enel		Allestimento Opere Edili																							
		Allestimento delle Opere Elettromeccaniche, Opere di Carpenteria																							
	Condotta forzata	Formazione Condotta Forzata																							
Pista Cantiere Forra Vajont	Centrale di Produzione	Realizzazione Galleria accesso Centrale																							
		Realizzazione Caverna Centrale																							
		Realizzazione Canale di Scarico (Raise Boring)																							
		Allestimento Opere Edili																							
		Allestimento delle Opere Elettromeccaniche, Opere di Carpenteria																							
	Opere di Sistemazione Ambientale	Realizzazzione pista di accesso																							
		Pulizia; sistemazione ambientale, demolizione pista d'accesso																							
		Totale Cumulato	5 5	2 2 2 2 2	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	0 0 0 0 0	0 0

	Strada Servizio Enel
	Pista Cantiere Forra Vajont
SITO A	Cava Località Pascoli Codissago (Longarone)
SITO B	Ex Cava Marsor - Castellavazzo (Longarone)
Tipologia Trasporto: *Trasporto Smarino, Movimenti Terra*	
Tipologia Trasporto: Trasporti Vari (Forniture, Calcestruzzi, ...)	

TRAFFICO VEICOLARE A/R GIORNALIERO DA E PER IL CANTIERE: ANALISI FREQUENZA ED INTERFERENZA

Direttrice Viaria	Opere in Progetto	Mesi	MESE 11 (GENNAIO)				MESE 12 (FEBBRAIO)				MESE 13 (MARZO)					MESE 14 (APRILE)				MESE 15 (MAGGIO)				
		Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Giorni Settimana	M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S
Strada Servizio Enel	Opere di Presa	Realizzazione caverna per manufatto dissabbiatore-vasca di carico																						
		Realizzazione Canale di Scarico Dissabbiatore																						
Pista Cantiere Forra V.		Realizzazione Pozzo Verticale per Condotta Forzata							5 5 5 5 5	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 5 5	5 5 5											
		Realizzazione Pozzo Verticale per Accesso Centrale																						
Strada Servizio Enel		Allestimento Opere Edili		5 5 3 3	3 3 4 4 4	4 4 4 4 4	2 2 2 2 2	4 5 5																
		Allestimento delle Opere Elettromeccaniche, Opere di Carpenteria					5 5 5 5 5	4 4																
	Condotta forzata	Formazione Condotta Forzata											6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5
Pista Cantiere Forra Vajont	Centrale di Produzione	Realizzazione Galleria accesso Centrale																						
		Realizzazione Caverna Centrale																						
		Realizzazione Canale di Scarico (Raise Boring)														6 6 6 5 5	4 4 4 4 4	5 5 5 5 5	4 4					
		Allestimento Opere Edili																						
		Allestimento delle Opere Elettromeccaniche, Opere di Carpenteria																						
	Opere di Sistemazione Ambientale	Realizzazzione pista di accesso																						
		Pulizia; sistemazione ambientale, demolizione pista d'accesso																						
		Totale Cumulato	0 0 0	0 5 5 3 3	3 3 4 4 4	4 4 4 4 4	7 7 7 7 7	4 4 4 5 5	5 5 5 5 5	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 5 5	5 5 5 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	10 10 10 9 10	8 8 8 8 9	9 9 9 9 10	8 8 4 4 5	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	4 4 4 4 5

	Strada Servizio Enel
	Pista Cantiere Forra Vajont
SITO A	Cava Località Pascoli Codissago (Longarone)
SITO B	Ex Cava Marsor - Castellavazzo (Longarone)
Tipologia Trasporto: *Trasporto Smarino, Movimenti Terra*	
Tipologia Trasporto: Trasporti Vari (Forniture, Calcestruzzi, ...)	

TRAFFICO VEICOLARE A/R GIORNALIERO DA E PER IL CANTIERE: ANALISI FREQUENZA ED INTERFERENZA

Direttrice Viaria	Opere in Progetto	Mesi	MESE 16 (GIUGNO)					MESE 17 (LUGLIO)				MESE 18 (AGOSTO)					MESE 19 (SETTEMBRE)				
		Settimane		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		Giorni Settimana	D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M
Strada Servizio Enel	Opere di Presa	Realizzazione caverna per manufatto dissabbiatore-vasca di carico																			
		Realizzazione Canale di Scarico Dissabbiatore																			
Pista Cantiere Forra V.		Realizzazione Pozzo Verticale per Condotta Forzata																			
		Realizzazione Pozzo Verticale per Accesso Centrale																			
Strada Servizio Enel		Allestimento Opere Edili					5 5 5 5 5	6 6 6 6 6	2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2			5 5 5 5 5					
		Allestimento delle Opere Elettromeccaniche, Opere di Carpenteria														1	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	4 4 4 4 4		4 4
	Condotta forzata	Formazione Condotta Forzata		4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	5 5 5 5 5															
Pista Cantiere Forra Vajont	Centrale di Produzione	Realizzazione Galleria accesso Centrale																			
		Realizzazione Caverna Centrale																			
		Realizzazione Canale di Scarico (Raise Boring)																			
		Allestimento Opere Edili					5 5 5 5 5	6 6 6 6 6	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2	2 2 2 2 2				5 5 5 5 5				
		Allestimento delle Opere Elettromeccaniche, Opere di Carpenteria														1		6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	6 6 6 6 6	
	Opere di Sistemazione Ambientale	Realizzazzione pista di accesso																			
		Pulizia; sistemazione ambientale, demolizione pista d'accesso																			
		Totale Cumulato		4 4 4 4 5	4 4 4 4 5	5 5 5 5 5	10 10 10 10 10	12 12 12 12 12	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	5 5 5 5 7	10 10 10 10 10	11 11 11 11 11	10 10 10 10 10	6 6 6 6 6	4 4

	Strada Servizio Enel
	Pista Cantiere Forra Vajont
SITO A	Cava Località Pascoli Codissago (Longarone)
SITO B	Ex Cava Marsor - Castellavazzo (Longarone)
Tipologia Trasporto: *Trasporto Smarino, Movimenti Terra*	
Tipologia Trasporto: Trasporti Vari (Forniture, Calcestruzzi, ...)	

TRAFFICO VEICOLARE A/R GIORNALIERO DA E PER IL CANTIERE: ANALISI FREQUENZA ED INTERFERENZA

Direttrice Viaria	Opere in Progetto	Mesi	MESE 20 (OTTOBRE)				MESE 21 (NOVEMBRE)					MESE 22 (DICEMBRE)				
		Settimane	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		Giorni Settimana	M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M
Strada Servizio Enel	Opere di Presa	Realizzazione caverna per manufatto dissabbiatore-vasca di carico														
		Realizzazione Canale di Scarico Dissabbiatore														
Pista Cantiere Forra V.		Realizzazione Pozzo Verticale per Condotta Forzata														
		Realizzazione Pozzo Verticale per Accesso Centrale														
Strada Servizio Enel		Allestimento Opere Edili														
		Allestimento delle Opere Elettromeccaniche, Opere di Carpenteria	4 4 4													
	Condotta forzata	Formazione Condotta Forzata														
Pista Cantiere Forra Vajont	Centrale di Produzione	Realizzazione Galleria accesso Centrale														
		Realizzazione Caverna Centrale														
		Realizzazione Canale di Scarico (Raise Boring)														
		Allestimento Opere Edili														
		Allestimento delle Opere Elettromeccaniche, Opere di Carpenteria		4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5							
	Opere di Sistemazione Ambientale	Realizzazzione pista di accesso														
		Pulizia; sistemazione ambientale, demolizione pista d'accesso								8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8			
		Totale Cumulato	4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	4 4 4 4 4	5 5 5 5 5	5 5 5 5 5	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	8 8 8 8 8	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0

	Strada Servizio Enel
	Pista Cantiere Forra Vajont
SITO A	Cava Località Pascoli Codissago (Longarone)
SITO B	Ex Cava Marsor - Castellavazzo (Longarone)
Tipologia Trasporto: *Trasporto Smarino, Movimenti Terra*	
Tipologia Trasporto: Trasporti Vari (Forniture, Calcestruzzi, ...)	