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RO6_Cronoprogramma

Cronoprogramma

Operedi ione (e-Di ione) I

Approvazione STMD e-Distribuzione |
Progettazione esecutiva 1
Rilievi Topografici I
Preparazione cantie re, delimitazione aree, pasa locali di servizio |
Preparazione deltereno |
Poss recinzione e realizzazione accessi |
Realizzazion e viabilits interna I
Montaggio strutture di sostegno moduli Fv I

Realizzazione fondazioni cabine

Realizzazione avidott e pozzeti

Installzione impianti ausilian (es. CCTV, monitoraggio, ecc )
Installazione maduli FY

Pos ed installazione string box

Pos edinstallzions cabine

Cablaggio stringhe ed inverter (potenza e segnale)

Realizzazione impianto di terra
Pos cavi MT (cabine trasformazi one-consegna MT)
Opere dvili di completam ento

Messa & dimora mitigazione ambientale perimetrale

opere diconnessions 3 Rete (inea MT}

Realizzazione documentazione as-built

Collaudi, verifich donali, alls Rete e,
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Settimane
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Poss cavi BT [collegamento string box-cabine) |
|
|
I
I
I

4



