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ID Nome attività Durata
1 COMPLETAMENTO DEL I° E II° LOTTO 

DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE 
POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL 
DEPURATORE DI LIGNANO SABBIADORO AL 
D.LGS 152/2006

210 g

2 OPERE CIVILI 205 g

3 Allestimento cantiere 10 g

4 Posa palancole e wellpoint 15 g

5 Scavo sbancamento 10 g

6 Posa pali 15 g

7 Realizzazione armature getti platea 15 g

8 Realizzazione armature getti verticali 40 g

9 Posa Tubazioni 20 g

10 Recinzioni 20 g

11 OPERE ELETTROMECCANICHE 50 g

12 Fornitura e posa carroponte 15 g

13 Fornitura e posa elettropompe 15 g

14 Posa piping 30 g

15 Posa carpenterie/parapetti 20 g

16 OPERE IMPIANTI ELETTRICI 60 g

17 Lavori su cabina MT 15 g

18 Fornitura e posa quadro BT 15 g

19 Posa linee di alimentazione 8 g

20 Fornitura e posa impianto fotovoltaico 30 g

21 Prove e collaudi 30 g

22 Smobilizzo cantiere 5 g
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